Plano de ação MFV

N°	Data início	Data fim	Status	Data Conclusão	Responsável	Área Gerou Ação	Descrição das Ações
1	25/06/2023	24/12/2023	Concluído	07/07/2023	PCP	Bobinagem	NVAA Retrabalho - Materiais intercompany com defeito (Trefilação) - Entrar em contato com trafilação e avaliar as causas
2	21/06/2023	24/12/2023	Concluído	28/06/2023	Planejamento	Fechamento	NVAA Espera - Falta de tanques para fechamento - Avaliar a progração, tem buffer de 200 tanques mas os tanques que precisa para o fechamento não está ok.
3	21/06/2023	24/12/2023	Em andamento		Suprimentos	Preparadores	NVAA Espera - Falta de materiais durante o processamento em fabrica.
4	15/07/2023	24/12/2023	Concluído	27/09/2023	Processos	Montagem de bloco	NVAA Espera/ Movimentação -Apenas uma maquina de cintar, quando está em manutenção o operador tem que ir até outra sessão emprestar. Avallar a aquisição de maquina reserva.
5	01/07/2023	24/12/2023	Em andamento		Manutenção	Fabrica	NVAA Espera - Maquina de bobinagem com elevadas paradas para manutenção - Implantar cronograma de AM nas máquinas.
6	21/06/2023	24/12/2023	Concluído	21/07/2023	Processos/treinamento	Preparadores	NVAA Procura - Muitas ferramentas desnecessarias nos postos de trabalho - Implantar SS geral na linha, indicar um lider de SS por centro de trabalho.
	22/06/2023	24/12/2023	Em andamento		Almoxarifado	Preparadores	Material separado incompleto
8		24/12/2023	Não iniciado		Processos	Preparadores	Paleteiras ruins - Avaliar a susbtituição
9	10/07/2023	24/12/2023	Cancelado	22/07/2023	PCP	Bobinagem	Apontamento da ordem de produção na bobinagem, não é possivel apontar por bobina.
10	21/06/2023	24/12/2023	Concluído	30/09/2023	Processos/Suprimentos	Industrial	NVAA Movimentação/ Procura - Elevado numero de bobinas BT e AT em fabrica, lead time alto - Definir buffer para a bobinagem.
11	21/06/2023	24/12/2023	Concluído	01/08/2023	Suprimentos	Bobinagem	NVAA na bobinagem - operador tem que cortar os canais de óleo e papel isolante, avaliar com fornecedor para vir kit pronto para a ordem nas medidas de projeto.
12	01/07/2023	24/12/2023	Em andamento		Facilitadores	Preparadores	Flexibilidade de recursos, treinar operadores para realizar mais operações "Volantes"
13	21/06/2023	24/12/2023	Concluído	22/07/2023	Programação	Processos	NVAA Movimentação - Elevado numero de setup na bobinagem - Avaliar a opção de agrupar ordem de produção
14	22/07/2023	24/12/2023	Concluído	08/08/2023	Processos	Gestão	Balanceamento da linha
15	22/07/2023	24/12/2023	Em andamento		Preparadores/Almoxarifado	Preparadores	NVAA Movimentação -Elevado numero de movimentação para entraga de material na bobinagem - Implementação de rotina mizu
16	22/07/2023	24/12/2023	Concluído	27/09/2023	Processos	Fechamento	NVAA Retrabalho, necessidade de reaperta com torquimetro manual - Desenvolver processo de aperto com torque controlado.
17	21/06/2023	24/12/2023	Concluído	08/08/2023	Processos	Montagem de bloco Gestão	NVAA Movimentação - Buscar bobinas na maquina, definir bordo de linha no bloco
19	21/06/2023	24/12/2023	Em andamento		Fabrica/Processos	Gestao	Atraso de produção - avaliar desperticios de processamento
20		24/12/2023				_	
21		24/12/2023				_	
- 21		24/12/2023					